בס"ד

WaterVision VR

פרויקט גמר תוכנה · רטרוספקטיבה של חברי הצוות

מבוא

מסמך זה מרכז את הרטרוספקטיבה של צוות WaterVision VR בסיום הפרויקט. כל אחד מחמשת חברי הצוות משתף בחוויה האישית שלו לאורך התהליך, וכן בתובנות המרכזיות שעלו - מה כדאי לשמר להמשך ומה ניתן לשפר. התובנות חולקו בין חברי הצוות בהתאם לתחומי האחריות של כל אחד.

רטרוספקטיבה אישית - לפי חברי הצוות

סיון לסרי - Scrum Master



החוויה שלי בתהליך: *כמנהלת הסקראם נדרשתי לראייה רחבה של כל חלקי הפרויקט בו-זמנית. למדתי כמה חשובים תקשורת פתוחה וחלוקת אחריות ברורה, ולעזור לצוות להסיר חסמים בזמן. היה מאתגר לאזן בין ניהול לבין תרומה לפיתוח, אך מאוד מספק לראות את הצוות מתקדם יחד עד למוצר שלם.*

✓ **שימור -** להמשיך לשמור על חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות, כך שלכל חבר יהיו תחומי אחריות מוגדרים.

אלינור סרור - Product Owner



החוויה שלי בתהליך: *בתפקיד ה-Product Owner חוויתי מקרוב את החשיבות של הקשבה לבעלי העניין ולמשתמשים. ניהול ה-Backlog ותעדוף הדרישות לימדו אותי לקבל החלטות גם כשהזמן והמשאבים מוגבלים. נהניתי במיוחד מהראיונות וההדגמות שבהם קיבלנו משוב אמיתי ששיפר את המוצר.*

✓ **שימור -** להמשיך לערב מרצים ובעלי עניין לאורך הפרויקט, באמצעות ראיונות, הדגמות וקבלת משוב על פיצ'רים בשלבי הפיתוח.

→ **שיפור -** להגדיר את דרישות המערכת בצורה מפורטת יותר כבר בתחילת הפרויקט, כולל סדרי עדיפויות ברורים לכל דרישה.

נתנאל שן - QA Lead



החוויה שלי בתהליך: *בתור אחראי ה-QA למדתי עד כמה בדיקות מסודרות ודרישות ברורות חוסכות זמן בהמשך. היה מספק לראות איך איתור ותיקון באגים מביא את המערכת לרמת יציבות גבוהה, והבנתי כמה חשוב להתחיל לבדוק מוקדם ולא להשאיר הכול לסוף.*

→ **שיפור -** לבחון מראש את החשיבות וההיקף של כל פיצ'ר ולהחליט האם הוא דרישת חובה או תוספת ("Nice to Have"), ולהגדיר מראש את רמת המימוש הנדרשת לכל פיצ'ר - כדי למנוע השקעת זמן מיותרת בפיתוח יכולות שאינן חיוניות.

שלו תורג'מן - Infrastructure, Architecture & Design Lead



החוויה שלי בתהליך: *כאחראי ארכיטקטורה ועיצוב התמודדתי עם אתגרים טכניים מעניינים, בעיקר סביב טכנולוגיות חדשות שלא הכרנו מראש. למדתי שהשקעת זמן בלמידה לפני המימוש משתלמת מאוד ומונעת עיכובים, ונהניתי לראות את הארכיטקטורה והעיצוב מתגבשים למערכת אחת מלוטשת.*

→ **שיפור -** להקצות זמן ללמידת טכנולוגיות חדשות לפני שמתחילים לשלב אותן בפרויקט, כדי להפחית עיכובים במהלך הפיתוח.

עומר פלג - Integration & Compatibility Lead



החוויה שלי בתהליך: *בתפקיד אחראי האינטגרציה והתאימות התמקדתי בחיבור בין כל החלקים ובהבטחת עבודה תקינה בין המכשירים. למדתי שכדאי להתחיל מוקדם ברכיבים מורכבים, כי הם משפיעים על כל השאר. היה מאתגר ומתגמל לראות את כל הרכיבים עובדים יחד בסוף.*

→ **שיפור -** להתחיל את פיתוח המולטיפלייר ומנגנון המעבר בין הסצנות (Scene Management) בשלב מוקדם יותר, כדי לצמצם בעיות אינטגרציה בהמשך.

סיכום צוותי



לאורך הפרויקט הצוות שמר על **שיתוף פעולה הדוק**, חלוקת אחריות ברורה ועבודה מול בעלי עניין - אלה היו **מנועי ההצלחה המרכזיים** שכדאי לשמר. בהמשך נשאף להגדיר דרישות ועדיפויות בצורה מפורטת יותר כבר בתחילת הדרך, להקדים את הפיתוח של רכיבים מורכבים (מולטיפלייר ומעבר בין סצנות), **ולהשקיע זמן בלמידת טכנולוגיות חדשות לפני שילובן** - כדי לצמצם עיכובים ולמקד את המאמץ ביכולות החשובות באמת.